

jul. 30, 2026

Kickoff - Projeto Portal de Cadastro

convidado Erika Fouchard Amanda Cavalcante Bruno Aguiar Catarina Silva
Rafael Lima sidneyfeijo@prottus.com.br Beatriz Staudinger Danúbia Silva
Mariana Santos Samuel Santos Mateus Santana Bianca Neves

Anexos 📅 Kickoff - Projeto Portal de Cadastro

Registros da reunião 📄 Transcrição

Resumo

A reunião estruturou o desenvolvimento de novos portais de cadastro visando a automação de processos internos essenciais.

Portal de Cadastro Insumos

O projeto propõe substituir processos manuais por um portal inteligente com validação de classificação fiscal e integração direta. O sistema implementará atributos dinâmicos e monitoramento de desempenho para garantir conformidade.

Portal de Cadastro Fornecedores

O fluxo exige que fornecedores preencham dados bancários e documentos diretamente, visando solucionar falhas de centro de custo. A ferramenta integrará registros ao sistema principal para evitar inconsistências nos pagamentos.

Decisão Priorização do Escopo

Ficou decidido priorizar o desenvolvimento do cadastro de itens para garantir a entrega funcional dentro do cronograma. O módulo de fornecedores foi postergado para um momento subsequente do projeto.

Próximas etapas

- ☐ [O grupo] Definir Padrão Utensílios: Estabelecer critérios para itens do centro de serviços compartilhados e eliminar variações desnecessárias durante o cadastramento.
- ☐ [O grupo] Desenvolver Portal Cadastro: Construir plataforma unificada para registro de insumos e fornecedores. Implementar funcionalidades de busca, clonagem e fluxo automático.
- ☐ [O grupo] Estabelecer Indicadores SLA: Definir métricas de tempo para cada etapa do processo. Medir a recorrência de correções e o desempenho das solicitações.
- ☐ [O grupo] Criar Dashboard Visual: Desenvolver painel para monitoramento de solicitações pendentes. Disponibilizar visibilidade dos prazos e responsabilidades para todos os envolvidos.
- ☐ [O grupo] Criar calendário de trabalho: Definir calendário de dias úteis e feriados para o sistema, garantindo que o tempo de SLA não contabilize períodos não produtivos.
- ☐ [Samuel Santos] Apresentar soluções de mercado: Apresentar as soluções de mercado pesquisadas para o acompanhamento de pedidos e grade de recebimento de fornecedores.
- ☐ [O grupo] Definir regras de SLA: Estabelecer as métricas e regras para o cálculo dos indicadores de tempo de nível de serviço para cadastro.
- ☐ [Mateus Santana] Investigar inserção via API: Pesquisar a viabilidade técnica para realizar o inserto de itens no portal via API.
- ☐ [Alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1)] Enviar Regras: Enviar o documento com todas as regras do processo para Carlos Eduardo.
- ☐ [Alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1)] Gravar Vídeos: Gravar vídeos demonstrando o processo atual de cadastro, solicitação e aprovação no sistema.
- ☐ [Rafael Lima, Mateus Santana] Agendar Visitas: Agendar visitas para Carlos Eduardo acompanhar o fluxo diário de trabalho presencialmente a partir da terceira semana de agosto.
- ☐ [O grupo] Definir Cronograma: Definir um cronograma com datas de entrega detalhadas após o alinhamento das especificações do projeto.

Detalhes

- **Introdução e Objetivos do Projeto:** O objetivo da reunião foi apresentar a proposta para dois novos projetos que visam a criação de um portal interno de cadastro: um voltado para insumos e outro para fornecedores, visando substituir processos manuais e ineficientes por um sistema próprio. A meta é estabelecer o "mundo ideal" para organizar o escopo definitivo de desenvolvimento, permitindo que os projetos avancem em paralelo ([00:02:20](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Contexto Atual:** Atualmente, a organização enfrenta dificuldades com um portal desenvolvido por uma empresa parceira, que apresenta limitações de evolução e não atende plenamente às necessidades, já que o projeto original foi concebido para uma demanda específica anterior à internalização da área de cadastro ([00:03:11](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Prevenção de Duplicidade:** Para mitigar gargalos, propõe-se a implementação de uma lista suspensa inteligente que, ao iniciar a descrição de um item, sugere registros existentes no sistema, permitindo que o solicitante verifique se o produto já está cadastrado antes de prosseguir com uma nova solicitação ([00:04:50](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Segmentação por Unidade:** Foi discutida a complexidade de manter bases separadas para diferentes unidades (como Japaratinga, Maceió e Maragogi), sendo necessário que o sistema identifique a unidade específica do solicitante na lista de busca, sem descartar a necessidade futura de unificação das bases ([00:06:50](#)) ([00:14:40](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Padronização e Especificação:** Debateu-se a necessidade de um cadastro mais único e detalhado para evitar duplicidade, incluindo a inclusão de atributos específicos (como tamanho, dimensão e tipo de material) que hoje muitas vezes são omitidos, prejudicando a gestão de estoque e a precisão na definição da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ([00:08:30](#)) ([00:13:37](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Automação e Futuro:** Discutiu-se a possibilidade de automação no cadastro, onde um mesmo item poderia ter registros vinculados para diferentes unidades, facilitando a migração futura e o relacionamento de dados (de-para), mesmo que inicialmente as árvores de numeração sejam distintas ([00:16:31](#)).

- **Portal de Cadastro de Insumos - Experiência do Usuário:** A proposta inclui a criação de um recurso para "clonar" solicitações existentes, permitindo que o usuário aproveite dados de cadastros anteriores para novos itens, agilizando o preenchimento ([00:23:37](#)) ([00:26:17](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Gestão de Solicitações em Lote:** Avaliou-se a necessidade de permitir que o usuário cadastre múltiplos itens dentro de um único formulário, desde que pertencentes à mesma família, evitando a fragmentação excessiva de solicitações ([00:24:35](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Visibilidade e Fluxo de Trabalho:** Foi identificado como gargalo a falta de visibilidade sobre o status de solicitações iniciadas e não finalizadas; propõe-se que o sistema gerencie estados de "rascunho" e "finalizado", evitando que solicitações incompletas ocupem o tempo da equipe de cadastro sem necessidade ([00:27:07](#)) ([00:33:53](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Validação de NCM:** A estratégia envolve o uso de ferramentas de Inteligência Artificial para sugerir a classificação NCM, que será posteriormente validada pela equipe humana, garantindo precisão e conformidade fiscal ([00:30:05](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Atributos Dinâmicos:** O sistema será estruturado com campos de atributos dinâmicos baseados na família do item, garantindo que o usuário preencha apenas as informações essenciais para cada categoria específica, o que auxilia na qualidade da descrição curta e longa ([00:36:16](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Gestão de Indicadores e SLA:** Definiu-se que a nova plataforma deve registrar logs de tempo para cada ação, permitindo a criação de indicadores de desempenho (SLA) e a identificação de recorrentes erros de preenchimento ou falta de zelo dos solicitantes, o que subsidiará treinamentos futuros ([00:29:02](#)) ([00:39:21](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Integração com Sistemas:** Foi confirmado que o novo portal terá capacidade técnica para inserir itens diretamente no SAP e no sistema CM via API, eliminando a dependência de plataformas de terceiros para a integração ([00:42:59](#)).
- **Portal de Cadastro de Insumos - Prazos e Metas:** A meta estipulada para a conclusão de um cadastro é de um dia útil; contudo, para a apresentação inicial do projeto, será estabelecida a meta de dois dias, para acomodar possíveis particularidades de integração com o setor de ativo fixo no SAP ([00:45:05](#)).

- **Portal de Fornecedores - Fluxo Geral:** O portal de fornecedores seguirá uma lógica similar, com um fluxo simplificado onde o solicitante identifica o tipo de fornecedor (CNPJ, CPF, internacional ou cursos), disparando campos obrigatórios específicos para cada categoria ([00:47:44](#)).
- **Portal de Fornecedores - Validação de Dados:** Discutiu-se a viabilidade de usar APIs oficiais para consulta de dados de CNPJ, avaliando-se o custo-benefício em comparação com métodos manuais (como o CINTREGRA), com o objetivo de obter informações mais completas e atualizadas ([00:49:41](#)).
- **Portal de Fornecedores - Documentação e Compliance:** O fluxo prevê o disparo automático de formulários para o fornecedor preencher dados bancários e anexar documentos (como certificados de sustentabilidade ou autorizações de segurança), integrando áreas como Compliance e SST diretamente no processo ([00:53:37](#)).
- **Portal de Fornecedores - SLA e Encerramento Automático:** Foi proposto um SLA de seis dias úteis para o processo completo de cadastro de fornecedores, com a regra de encerramento automático do processo caso o fornecedor não cumpra prazos para envio de documentos ou informações obrigatórias ([00:57:29](#)).
- **Desafios no cadastro e documentação de fornecedores:** alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) destacou problemas no processo atual de solicitação, onde fornecedores frequentemente iniciam serviços sem a documentação completa, como NR de trabalho em altura, comprometendo-se a regularizar posteriormente. Foi definido que, no novo fluxo, haverá um status de "aprovado com ressalvas", registrado pelo coordenador da área, Airon, permitindo flexibilidade sem encerrar o processo indevidamente.
- **Parametrização do sistema e prazos:** alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) propôs a definição de SLAs configuráveis para cada etapa do cadastro, começando com uma versão zero focada no apontamento e uma versão um que incluirá histórico e telas de configuração. O modelo prevê prazos rígidos para os fornecedores, com períodos de atenção acompanhados de notificações automáticas via e-mail, WhatsApp ou SMS, resultando no cancelamento da solicitação caso não haja preenchimento, embora os dados sejam salvos para que o fornecedor possa reiniciar do zero posteriormente.

- **Gestão de pendências e aprovações:** Foi discutida a necessidade de uma funcionalidade para retornar pendências aos fornecedores, como dúvidas sobre dados bancários, e a criação de um relatório centralizado que indique onde cada solicitação está parada, seja com a área de compliance, com o solicitante ou com o fornecedor. Além disso, definiu-se que o fluxo contará com a validação do coordenador da área para tratar exceções que não seguem o trâmite padrão.
- **Estratégia de homologação de fornecedores:** alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) abordou a dificuldade de solicitar dados de fornecedores para cada novo serviço, sugerindo que o time de compliance disponibilize uma lista de fornecedores já homologados por tipo de serviço. O objetivo é reduzir o desgaste operacional e a necessidade constante de novos cadastros, tratando a documentação como um processo contínuo e vivo, em vez de um check-list estático no momento da contratação.
- **Priorização do escopo de desenvolvimento:** Mariana Santos e alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) discutiram os impactos negativos da demora no cadastro de fornecedores, que trava o sistema V360 e, consequentemente, os pagamentos. Para garantir a entrega até 26.2, foi decidido, em consenso, focar o desenvolvimento no cadastro de "Itens" primeiramente, deixando a reestruturação do cadastro de "Fornecedores" para um momento posterior.
- **Escopo inicial do Portal do Fornecedor:** Em resposta a uma consulta de Samuel Santos sobre o acompanhamento de pedidos (followup), alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) esclareceu que o foco inicial do portal será serviços. O problema central é que o V360 captura notas fiscais de serviço, mas estas carecem de centro de custo ou informações de contrato, impedindo o fluxo de aprovação. O objetivo é obrigar os fornecedores a cadastrarem esses dados no portal. Funcionalidades para mercadorias e acompanhamento de ordens de compra foram relegadas a uma versão dois do projeto.
- **Colaboração e futuras funcionalidades:** alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) reforçou que o time de suprimentos será parceiro crucial na comunicação e na mudança cultural dos fornecedores. Samuel Santos expressou o desejo de incluir futuramente automações para agendamento de entregas e conferência de pedidos, e foi acordado que haverá uma agenda futura para apresentar soluções de mercado que o time de suprimentos já avaliou, visando alinhar o que se espera do portal a longo prazo.

- **Integração do Portal com o V360 e SAP:** Catarina Silva e alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) detalharam que o portal servirá para que o fornecedor indique a área contratante e os dados bancários. A meta é integrar essas informações com o V360 e o SAP, garantindo que, quando uma nota chegar, o sistema saiba a quem atribuí-la. Foi enfatizada a importância de manter a base de dados atualizada no SAP, garantindo que alterações bancárias realizadas no portal sejam replicadas automaticamente para o ERP.
- **Automação de ocorrências e dados de pagamento:** Discutiu-se como a ferramenta deve atuar quando uma nota é capturada sem as informações necessárias. Alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) sugeriu a criação de automações que disparem e-mails ou chamados para o fornecedor preencher os dados faltantes no portal. Foi definido que, para dados de pagamento, o sistema deve sugerir os dados utilizados na última transação, checando eventuais divergências com o ERP, para economizar trabalho operacional.
- **Fluxo de aprovação e responsabilidades:** Esclareceu-se que o portal do fornecedor serve para enriquecimento de dados e não para a aprovação das notas, que continuará ocorrendo dentro do V360. Alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) explicou que o fluxo de aprovação atual, embora possua automações de lembrete via e-mail e SLEV, funciona bem internamente, e o portal visa sanar a falha de origem: a falta de informação de centro de custo na nota fiscal.
- **Resolução do problema de centro de custo:** O grupo concordou que o problema fundamental é a inconsistência na descrição da nota fiscal por parte dos fornecedores. A solução proposta é limitar o campo de preenchimento no portal a uma lista de centros de custo permitidos, eliminando a digitação livre e os erros associados. Mariana Santos reforçou a necessidade de que todos os fornecedores utilizem o portal, mesmo aqueles que já fornecem dados, para garantir a padronização e o saneamento dos dados de pagamento.
- **Criação de cultura de conformidade:** Ficou decidido que será estabelecida uma cultura em que o fornecedor é o responsável pelo preenchimento dos dados. Alguém em Sala Milagres (Campus CSC, 1) propôs um período de adaptação de dois a três meses, após o qual o preenchimento no portal se tornará obrigatório em contrato, sob pena de não recebimento do pagamento. Discutiu-se também a gestão de boletos e

a importância de integrar o tipo de pagamento e data de vencimento no V360 para evitar divergências com o financeiro.

- **Próximos passos e cronograma:** O grupo definiu que a terceira semana de agosto será reservada para que Cadu (da equipe contábil) acompanhe a rotina diária das áreas e vivencie na prática as dores do processo atual. Foi solicitado que o time documente as regras de negócio e grave vídeos dos processos atuais para facilitar o entendimento técnico. O objetivo geral é ter o projeto especificado e pronto para execução, visando a entrega final até novembro ou dezembro.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

*Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.*